@ COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

Via G. Amadio n. 2 - C.A.P. 64010 - Tel. 0861 809901
P IVA 00592770671 Cod. Flsc 82001760675 - G.¢.p. 0. 11686649

Controguerra, 28/09/2023

Lavori di pronto intervento per:
Consolidamento strutturale immobile Enoteca Comunale

ORDINE DI SERVIZIO
Per I'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023..
PREMESSO

- it verificarsi in Giugno 2023, nei giorni 18/19/20, dell'evento alluvionale che ha interessato le Regioni
adriatiche dell"Emilia Romagna, le Marche e I'Abruzzo ha causato un primo cedimento della fondazione
dell'immobile comunale Enoteca Comunale, sito in Piazza Garibaidi, nel centro storico di Controguerra

- il Comune di Controguerra ha presentato regolare istanza di inserimento deil'immobile Enoteca Comunale,
tra gli immobili che hanno subito danni durante Failuvione di giungo 2023, sulla piattaforma appositamente
istituita dalla Protezione Civile Regionale, la quale ha awviato nel mese di Tuglio una ricognizione dei danni
verificatisi durante gli eventi alluvionali di maggio e giugno 2023

- i Comune di Controguerra ha monitorato costantemente lo stato dell'immobile

- che in data 28/09/2023 si & provveduto ad effettuare un sopralluogo presso I'immobile comunale ed & stata
accertata la presenza deila seguente situazione, cosi come formalizzato nel verbale in pari data sottoscritto

dal Responsabile dell'Area Tecnica:

Presenza di danni sulla struttura in muratura dell'immobile, causata dal cedimento della fondazione del
fabbricato.,

CONSIDERATO

¢ che tale circostanza determina un grave pericolo per la pubblica incolumita;

o che risulta necessario procedere all'esecuzione di iavon' pubblici di somma urgenza per far fronte
alla situazione di pericolo in corso;

» chericorrono i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall’articolo 140, comma 1, del D.Lgs
36/2023. come da verbale sopra citato;

¢ che sul iuogo & presente con uomini e mezzi Timpresa MARANO PIETRO avente sede legale a
Montorio al Vomano, viale Risorgimento SFP lVA 01606480679

IVIPRESA COSTRUZIONI
ARANG PIETRO

no (TE
]




Che a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si & redatto un preventivo di larga

massima dei lavori necessari da eseguirsi a misura ed il relativo elenco dei prezzi;

Che limpresa offre un ribasso del 20,00% sull'importo delle lavorazioni come individuate nella perizia di

stima aliegata al presente verbale

Che l'importo complessivo dell'intervento & pari a € 185,849,680, risultante dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE D! SPESA
intervento di consolidamento strutturale Enoteca Comunale

A [LAVORI
A.1 | Importo per 'esecuzione delle lavorazioni da computo 160.000,00 €
A.2 | Manodopera inclusa in A (non soggetta a ribasso) 32.000,00 €
A3 |sicurezza inclusa in A (non soggetta a ribasso) 3.200,00 €

IMPORTO LAVOR! SOGGETTI ARIBASSO { A.1-A.2-A.3) 124,800,00 €

RIBASSO OFFERTO 20% 24.960,00 €
A | TOTALE LAVORI
B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1 | Rilievi, accertamenti e indagini-geologo 4.000,00 €
b.2 | Allacciamenti ai pubblici servizi
b.3 | Imprevisti {IVA inclusa) - 1.805,60 €
b.4 | Acquisiziorie aree o immobili e pertinenti indennizzi )
b.5 | Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza 2.0600,00 €
b.6 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici )
b.7 | Spese per accertamenti di laboratoric B
b.8 | Incentivi art.45 del DLgs 36/2023 2.700,80€
b.9 | Contributi previdenziali 4% su b.1 160,00 €
0.10 | Contributi previdenziali 4% su b.5 360,00 €
b.11 [ IVA su lavori 29.708,80 €
b.12 | IVA su professionisti 297440 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 50.809,60 €

TOTALE INTERVENTO 185.849,60 €

che la durata presunta dei lavori sara di giorni 60

che I'elenco prezzi unitari lo si & ricavato con riferimento Prezziario Regionale Abruzzo assoggettato

ad un ribasso det 20% sui prezzi proposti dall'Ente;

IMPRESA_COSTRUZION!
R0 srj uniparsonale

Part. WAL1606480678




+ che pertanto l'ammontare netto dei laveri per I'esecuzione dellintervento ammonta a euro
135.040,00 (diconsi euro centotrentacinquemilaguaranta/00) oltre ad IVA al 22% ed euro 50.809,60

per somme in amministrazione;

» che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per 'amministrazione, in quanto corrispondenti a
quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficolta
operative nonché la richiesta di rapidita in esecuzione;

* che limpresa ha dichiarato la propria disponibilita alla esecuzione dei lavori, accettando le condizioni
stabiiite dallo schema di contratto di cottimo fiduciario appositamente predisposto;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

il giorno 28 del mese di settembre, dell'anno 2023

S1 ORDINA

ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023., 'esecuzione dei lavori di somma urgenza per
Intervento di consolidamento strutturale dell'immobile Enoteca comunale

nel Comune di Controguerra, per [l'ammontare di euro 135.040,00 (diconsi euro
centotrentacinquemilaquaranta/00), alllmpresa MARANO PIETRO avente sede legale a Montorio al
Vomano, viale Risorgimento 51, P.IVA: 01606480679, sulla scorta di quanto previsto dallo schema di
contratto allegato al presente verbale che ne regolera a futti gli effetti I'esecuzione.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge. Tali riserve si
intenderanno automaticamente sciolte dopo 'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato daile parti come di seguito rappresentate.
Controguerra, il 28/09/2023




